Aprovado

		RDO n°:	**6**
		Contrato:	00025
		Prazo Contratual:	721 dias
Relatório Diário de Obra (RDO)		**Prazo Decorrido:**	762 dias
Obra:	**Shopping Santa Luzia**	**Prazo a Vencer:**	50 dias
Local:	R.: Rio das Velhas, 1025, Frimisa, Santa Luzia - MG, 33030-030	**Data do Relatório:**	**30/03/2018**
Cliente:	Prefeitura	**Dia da Semana:**	Sexta-Feira

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**09:00**
Intervalo	*12:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	🌧 Chuvoso	*Impraticável*

Mão de Obra (55)

Ajudante Geral **16**	Mestre de Obra **6**	Pedreiro **9**	Servente **13**			*Mão de Obra Direta* ***(44)***
Engenheiro **2**	Estagiário **9**					*Mão de Obra Indireta* ***(11)***

Equipamentos (61)

Caminhão Basculante 5	Betoneira 8	Carrinho de Mão 14	Martelo 6	Andaime 21	Containers 2
Furadeira 5					

Atividades / Tarefas (4)

Limpeza e organização do canteiro	Em Andamento
Drenagem e bombeamento de água	Finalizada
Proteção do canteiro com tela tapume	Não Iniciada
Montagem da estrutura pré-fabricada em andamento	Em Andamento

Ocorrências / Observações (3)

Foi solicitado pela Gerenciadora paralisação de todos os serviços no limite de um raio de 50m a partir da residência nº 73 na rua X

Chuva forte durante toda a noite
Tempestade

Fiscal visitou a obra
Visita do Fiscal

Comentários (1)

TAIRO LIMA
Tivemos hoje à visita do fiscal da prefeitura.

Galeria de Fotos (8)

Limpeza e organização do canteiro

Tarefa 02

Tarefa 03

Fiscal da prefeitura

Limpeza e organização do canteiro

Tarefa 01

Limpeza e organização do canteiro

Tarefa 04

Carlos (Engenheiro)
CREA 000-000
Construtora ABC

Fernando (Fiscal)
CREA 000-000
Contratante